

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

01 марта 2022 года

№ 22/2-п

р.п. Башмаково

«Об утверждении муниципальной дорожной карты по сопровождению  
федерального проекта 500+»

В целях повышение качества образования в образовательных организациях с  
низкими образовательными результатами обучающихся

п р и к а з ы в а ю:

Утвердить муниципальную дорожную карту Башмаковского района  
Пензенской области по оказанию адресной методической помощи  
МБОУСОШ с. Знаменское в рамках проекта 500+

Приложение №1 на 2 листах

Начальник



В.В. Токарев



Утверждена приказом Начальника  
Отдела образования №22/2-п  
От 01.03.2022г

Муниципальная дорожная карта (план- график) Башмаковского района Пензенской области  
по оказанию адресной методической помощи общеобразовательным организациям, имеющим низкие  
образовательные результаты обучающихся

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок исполнения (месяц,год)	Индикативные показатели	Исполнители
1	Актуализировать состав муниципальной рабочей группы по проекту 500+	Февраль , 2022г	Приказ по Отделу образования №22-п/1	Муниципальный координатор
2	Внести коррективы в Концептуальные документы, антирисковые программы размещенные на сайтах ОО, МУОО	Март, 2022г	Рекомендации по организации размещения документов	Муниципальный координатор, куратор, руководитель МБОУСОШ с. Знаменское
3	В разработанную «дорожную карту» по реализации антирисковых программ внести корректировки, исключаящие	Февраль - март, 2022г	Рекомендации куратору и руководителю МБОУСОШ с. Знаменское	Муниципальный координатор, куратор, руководитель МБОУСОШ с. Знаменское

	технические и фактические неточности			
4	Провести консультационные встречи с педколлективом МБОУСОШ с. Знаменское, куратором по итогам III четверти 2021-2022 учебного года в рамках сетевого взаимодействия МБОУСОШ с. Знаменское и МБОУСОШ №2 р.п. Башмаково	Март, 2022г	Методические рекомендации педагогам МБОУСОШ с. Знаменское	Муниципальный координатор, куратор, руководитель МБОУСОШ с. Знаменское
5	Организовать мониторинг проведения ВПР -22 в МБОУСОШ с. Знаменское	Март-май, 2022г	Аналитическая справка по результатам мониторинга	Муниципальный координатор, куратор
6	Принять участие в реализации плана мероприятий «Концепции региональной системы оценки качества образования Пензенской области»	Апрель, 2022г	Оценка предметной компетенции учителей русского языка и математики не менее 4 человек; достижение ими уровня выше базового	Муниципальный координатор
7	Принять участие в методическом марафоне проекта 500+ через личный кабинет ФИС ОКО	Март-май, 2022г	Количество педагогов МБОУСОШ с. Знаменское, принявших участие в марафоне	Муниципальный координатор, руководитель МБОУСОШ с.Знаменское
8	Организовать по итогам 2021-2022 учебного года муниципальный онлайн семинар-совещание по оценке качества образования совместно с куратором и педколлективом МБОУСОШ с. Знаменское	Июнь, 2022г	Методические рекомендации педагогам МБОУСОШ с. Знаменское на следующий учебный год	Муниципальный координатор, куратор