

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ БАШМАКОВСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20 марта 2019 года

№40п/1

р.п. Башмаково

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

В соответствии Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации за период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации», паспортом регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденным Губернатором Пензенской области (2018г), в целях обеспечения к 2024 году увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей, обеспечивающей высокое качество и доступность образования,

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Успех каждого ребенка» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на методиста МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области Фирсову С. И.
3. Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник Отдела образования

В. В. Токарев

П А С П О Р Т
муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

Наименование национального проекта	Образование
Краткое наименование муниципального проекта	«Успех каждого ребенка» Срок начала и окончания 01 января 2020г.- 31 декабря 2024г.
Куратор муниципального проекта	В. В. Токарев, начальник Отдела образования Башмаковского района Пензенской области
Руководитель муниципального проекта	С. И. Фирсова методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014-2020г», утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 30.10.2013 № 804-пП «Об утверждении государственной программы Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области на 2014–2020 годы» (с последующими изменениями), Муниципальная программа Башмаковского района Пензенской области «Развитие образования Башмаковского района Пензенской области на 2014-2022гг», утвержденная постановлением администрации Башмаковского района от 15.10.2013 г. №402-п (с последующими изменениями)

2. Цель и показатели муниципального проекта

1. Основные положения

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80 % от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей.

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение						
			Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %	Основной		1 января 2020 г.	76	77	78	79	80

2.	Число детей, охваченных деятельностью проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом	Основной		1 января 2020 г.	14				
3.	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек	Основной	1	1 января 2020 г.	340	505	752	917	1155
4.	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек	Основной		1 июня 2020 г.	340	505	752	917	1155

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся	
1.1.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей в целях обеспечения 80% охвата детей дополнительным образованием в том числе: 2020 год-150 ед.	За счет средств федеральной субсидии созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей.

1.2.	<p>Не менее чем 20% от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 30% от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 45% от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 55% от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию</p> <p>Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию.</p>	<p>В период с 2019 по 2024 года в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 70 % от общего числа обучающихся Башмаковского района</p>
1.3.	<p>Не менее 70 % детей получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее».</p>	<p>Функционирует система мер ранней профориентации, которая обеспечивает ознакомление обучающихся 6-11 классов с современными профессиями, позволяет определить профессиональные интересы детей, получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана.</p> <p>Система основывается на реализации дополнительных общеобразовательных программ, включающих в себя механизмы профессиональных проб и работу с лучшими представителями профессий, а также использовании цифровых инструментов (сводное электронное портфолио).</p>
1.4.	<p>Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися.</p>	<p>К середине 2021 года в общеобразовательные организации Башмаковского района внедрена методология сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся.</p>

1.5.	<p>Не менее 34 % детей Башмаковского района с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 46 % детей Башмаковского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 52 % детей Башмаковского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе</p> <p>Не менее 58 % детей Башмаковского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 64 % детей Башмаковского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p> <p>Не менее 70 % детей Башмаковского района с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий.</p>	<p>Сформированы и реализуются перечни мероприятий в рамках муниципального проекта по поэтапному вовлечению детей в ограниченные возможности здоровья в дополнительное образование, в том числе проведение информационной кампании, разработка и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие.</p>
1.6.	<p>В Башмаковском районе внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей</p>	<p>К концу 2021 года внедрена целевая модель развития муниципальной системы дополнительного образования детей, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p>

1.7.	<p>Внедрена целевая модель функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>	<p>Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит:</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; <p>повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности</p>
1.8.	<p>Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных Башмаковском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства</p>	<p>Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программами расположенных в Башмаковском районе, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно - нравственных ценностей, исторических и национально - культурных традиций.</p>
1.9.	<p>Обучающимся 5-11 классов Башмаковского района предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ</p>	<p>Внесены изменения в нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ в рамках основной общеобразовательной программ.</p> <p>Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию.</p>

4. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование муниципального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся							
1.1.	Федеральный бюджет	0	1,803	1,915	0	0	0	3,718
1.2.	Областной бюджет	0	0,0588	0,00967	0	0	0	0,1555
1.3.	Местный бюджет	0	0,0098	0,00967	0	0	0	0,01947

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Токарев В. В.	Начальник Отдела образования Башмаковского района	Токарев В. В.	100
2.	Администратор Муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	100
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Администратор муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	100
4.	Участники Муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	90
		Ермишов В. И.	Директор МАУДОДЮСШ р.п. Башмаково		90

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
		Ермишов В. И.	Директор МАУДОДЮСШ		
6.	Администратор муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	100
Принятие участия в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию					
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Спирякова Е. А.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	100
8.	Администратор муниципального проекта	Спирякова Е. А.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	100
9.	Участник муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
10.	Участник муниципального проекта	Ермишов В. И.	Директор МАУДОДЮСШ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Построение индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»					
11.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	100
12.	Администратор Муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	80
13.	Участник Муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
14.	Участник Муниципального проекта	Ермишов В. И.	Директор МАУДОДЮСШ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
Внедрение методологии сопровождения, наставничества и «шефства» для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Корзина Н. А.	Заведующая РМК	Токарев В. В.	100
16.	Администратор Муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	80
17.	Участник Муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
18.	Участник Муниципального проекта	Ермишов В. И.	Директор МАУДОДЮСШ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий, для детей с ограниченными возможностями здоровья					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Корзина Н. А.	Заведующая РМК	Токарев В. В.	100
20.	Администратор муниципального проекта	Титова Е. И.	Главный специалист Отдела образования Башмаковского района	Токарев В. В.	80
21.	Участник Муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
22.	Участник Муниципального проекта	Ермишов В. И.	Директор МАУДОДЮСШ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
Внедрение в Башмаковском районе целевой модели развития муниципальной системы дополнительного образования детей					
23.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Корзина Н. А.	Заведующая РМК	Токарев В. В.	100
24.	Участник Муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
25.	Участник Муниципального проекта	Ермишов В. И.	Директор МАУДОДЮСШ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>Внедрение целевой модели функционирования коллегиальных органов управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ</p>					
26.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Корзина Н. А.	Заведующая РМК	Токарев В. В.	100
27.	Администратор Муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	80
28.	Участник Муниципального проекта	Токарев В. В.	Начальник Отдела образования Башмаковского района	Токарев В. В.	80
29.	Участник Муниципального проекта	Представители общественно - деловых объединений Башмаковского района			
<p>Вовлечение обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в различные формы сопровождения, наставничества и «шефства»</p>					
30.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Корзина Н. А.	Заведующая РМК	Токарев В. В.	100
31.	Администратор Муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	80
32.	Участник Муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обеспечение к 2024 году обучающимся 5-11 классов возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения					
33.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Титова Е. И.	Главный специалист Отдела образования	Токарев В. В.	100
34.	Администратор Муниципального проекта	Фирсова С. И.	Методист МКУЦПУ Башмаковского района Пензенской области	Токарев В. В.	80
35.	Участник Муниципального проекта	Кутырчева Н. А.	Директор МБУДОДТ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100
36.	Участник Муниципального проекта	Ермишов В. И.	Директор МАУДОДЮСШ р.п. Башмаково	Токарев В. В.	100

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребенка»

План мероприятий по реализации муниципального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК
1.1.	Подготовка и предоставление заявки в Министерство образования Пензенской области заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 октября 2019 г.	30 октября 2019 г.	Токарев В. В.	Заявка Башмаковского района в Министерство образования области в установленном порядке	МК
1.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Пензенской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Токарев В. В.	Соглашение с Министерством образования Пензенской области	РК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.3.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК
2.	Не менее чем 20 % от общего числа обучающихся в Башмаковском районе приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК
3.	Не менее 340 детей в Башмаковском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2020 г.	31 декабря 2019 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК
4.	Не менее 34 % детей в Башмаковском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.	Внедрена методология сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	Фирсова С. И.	информационно аналитический отчет	МК
6.	Не менее чем 30 % от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Спирякова Е. А.	информационно аналитический отчет	МК
7.	Не менее 505 детей в Башмаковском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Спирякова Е. А.	информационно аналитический отчет	МК
8.	Не менее 46 % детей Башмаковского района с ограниченными		31 декабря 2021 г.	Спирякова Е. А.	информационно аналитический	МК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий				отчет	
9.	Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	Фирсова С. И.	информационно аналитический отчет	МК
9.1.	Подготовка и предоставление заявки на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 октября 2020 г.	31 октября 2020 г.	Фирсова С. И.	заявка Башмаковского района в Министерство образования Пензенской области в установленном порядке	МК
9.2.	Заключение соглашения с Министерством образования Пензенской области о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	1 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Токарев В. В.	соглашение с Министерством м образования Пензенской области о предоставлении субсидии	РК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.3.	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей		31 декабря 2021 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК
10.	Не менее 45 % от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК
11.	Не менее 752 детей в Башмаковском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК
12.	Не менее 52 % детей в Башмаковском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	Токарев В. В.	информационно аналитический отчет	МК

13.	Не менее чем 55 % от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Фирсова С. И.	информационно аналитический отчет	МК
-----	---	------------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
14.	Не менее 917 детей в Башмаковском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Фирсова С. И.	информационно аналитический отчет	МК
15.	Не менее 58 % детей в Башмаковском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	Фирсова С. И.	информационно аналитический отчет	МК
16.	Не менее чем 70 % от общего числа обучающихся Башмаковского района приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Фирсова С. И.	информационно аналитический отчет	МК

17.	Не менее 1155 детей в Башмаковском районе получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Фирсова С. И.	информационно аналитический отчет	МК
-----	---	------------------	--------------------	---------------	-----------------------------------	----

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
18.	Не менее 64% детей в Башмаковском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают Дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	01 июня 2024 г.	Титова Е. И.	информационно аналитический отчет	МК
19.	Не менее 70 % детей в Башмаковском районе с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Титова Е. И.	информационно аналитический отчет	МК
20.	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Башмаковском районе, вовлечены в различные формы сопровождения, наставничества и шефства	1 января 2020 г.	31 декабря 2024 г.	Титова Е. И.	информационно аналитический отчет	МК

21.	Обучающимся 5-11 классов в Башмаковском районе предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	Титова Е. И.	информационно аналитический отчет	МК
-----	--	------------------	--------------------	--------------	-----------------------------------	----

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту муниципального проекта
«Успех каждого ребёнка»

ПОКАЗАТЕЛИ
муниципального проекта

Наименование субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
	Значение	Дата	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
Башмаковский район		1 января 2020г.	76	77	78	79	80
Число детей, охваченных проектами, направленными на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, человек, нарастающим итогом							
Башмаковский район		1 января 2020г.	14				
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию, человек							
Башмаковский район	1	1 января 2020г.	340	505	752	917	1155
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», нарастающим итогом, человек							
Башмаковский район		1 июня 2020г.	340	505	742	917	1155

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ муниципального проекта «Успех каждого ребенка»

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей муниципального проекта

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» направлен на достижение цели национального проекта «Образование» по воспитанию гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно -нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

Результаты реализации настоящего муниципального проекта окажут существенное влияние на развитие системы дополнительного образования детей в Башмаковском районе, создание конкурентной среды и повышению доступности и качества дополнительного образования детей, внедрения в практику механизмов персонифицированного финансирования, эффективной системы управления сферой дополнительного образования детей.

Муниципальным проектом предусмотрено развитие механизмов ранней профессиональной ориентации ребенка и формирование индивидуального учебного плана, в том числе внедрение инструмента сводного электронного портфолио, и в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями.

По итогам реализации муниципального проекта охват детей дополнительным образованием к 2024 году достигнет 80 %. В результате для 100 % детей будет обеспечена гармоничная образовательная среда с опорой на исторические и национально-культурные традиции, духовно-нравственные ценности народов Российской Федерации, а также предпосылки для прорывных направлений в формирующемся новом технологическом укладе.

2. Методика расчета целевых показателей муниципального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, %							
1.	Методика расчета показателя (Б _{дод}) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 4 апреля 2017 г. № 225 «Об утверждении методики расчета показателя «Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, занимавшихся по дополнительным общеобразовательным программам для детей»	F _{дод} = 71	Форма федерального статистического наблюдения № 1 - ДОП «Сведения о дополнительном образовании и спортивной подготовке детей»	Отдел образования Башмаковского района	Муниципальный	1 раз в год	
Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию, человек в год							

3.	где: Xi- Численность обучающихся по общеобразовательным программам, принявших участие в i-ом открытом онлайн-уроке, реализуемом с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям результатам Проектов U - число открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов	1,0	Отчет	РИМК	Муниципальный	1 раз в год	
Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее», человек, накопительным итогом							
4.	где, X - число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»	0	Отчет	Ведущий специалист-эксперт отдела образования	Муниципальный	1 раз в год	